COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.234  DELZ3-¢{-2¢(4 DELREGISTRO DI SEGRETERIA

N.{]1&  del 7,542}# Jo{l¢  Registro Servizio Tecnico

OGGETTO: PON SICUREZZA “Programma Operativo Nazionale FESR™ “Sicurezza per lo
Sviluppo™ — Obiettivo Convergenza 50072013 — Obiettivo Operativo 2.1 — “Licodia Eubea
Accoglie” — CUP C23B12000130006 — CIG 499067641 — Approvazione degli atti di contabilita
finale e presa atto dell"avvenuto deposito del certificato di regolare esecuzione. liquidazione rata di saldo.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIQ TECNICO

N. (RG OGGETTO: PON SICUREZZA ~Programma Operativo Nazionale FESR”
“Sicurezza per lo Sviluppo™ — Obientivo Convergenza 20072013 — Obiettivo
DATA Operative 2.1 - “Licodia Eubea Accoglie™ — CUP C23BIi2000130006 -

CIG 499067641E — Approvazione degli atti di contabilita finale e presa atto
dell’avvenuto depesito del certificato di regolare esecuzione — Liguidazione rat di
saldo.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO — SERVIZIO URBANISTICA

Premesso che:

- con Decreto dell’ Autorita di Gestione del PON dell’1 1/10/2012 la proposta in oggetto € stata ammessa a
tinanziamento per I'importa di € 350.000.00:

- con deliberazione di G.M. n. 24 del 20/03/2013 ¢ stato approvato il progetto esecutivo dell”opera pubblica
in parola dell'importo complessivo € 330.000,00, ‘di cui € 215.000.27 per lavori a base d'asta e
€ 134.999,73 per Somme a disposizione dell’ Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

SOMMANO [ LAVORI A BASE D'ASTA € 215.000.27
|Oneri sicurezza 21a inclusi net lavor = 6.45001
Importo dei lavori a buse d'asta sogezetti a ribasso £ | 208.35026|

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Progettazione e sic, in fase progettazione 19.436.25

Dir. lavori, mis. ¢ cont.. sic. in fase esecuzione 20071575

IVA al 21% su competenze tecniche e oneri accessori 10.574.76

VA al 21% sui lavori 45.150.06

Imprevisti < 5% 7.566,20

Arredi ed attrezzamure iva compresa al 21% 24.066.90

Evento promozionale. iva compresa 3,630.00

Economie derivanti dal ribasso d"asta sulla progettazione + iva 4.261.81

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 13499973  134.999.73

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 350.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2035 del 05/06/2013 ¢ stato aggiudicato definitivamente "appalto dei
lavori in argomento all”impresa Coco s.r.l.. imodulando il quadro tecnico economico nel modo seguente:

SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 29.9099% € 146.173.09]
[Oneri sicurezza eia inclusi nei lavor € 6.430.01
Importo dei kavori a base d'asta sozgeni a ribasso £ 132.623.10

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Progettazione ¢ sic. i fase progattazione 19.436.25
Dir, lavori. mis. e cont.. sic. in fase esecuzione 20.713.75
IVA al 21 su competenze teeniche € oneri accessori 10374,78
IVA al 21% sui lavori 32.050.83
Impravistl = 3% 7.366.20)
Arredi ed attrezeature iva compresa al 21% 24.066.9()

Evenio promozionule, fva comprasa 3.630.00
Feonomie derivanti dal ribasse & asta sui lavori —iva 4.738.19
[OTALE SOMME A DISPOSIZIONE AVIMINISTRAZIONE 9737600 197.376.90]
IMPORT( COMPLESSIVO DEI LAVOR! £ 330000001




- indata 17/07/2013 ¢ stato stipulato il contratto d"appalto rep, n. 1/2013. registrato all” Agenzia delle Entrate
di Caltagirone in data 29/07/2013 al n. 64:

- con Decreto n. 56/2013 del 14/11/2013 il Responsabile di Obiettivo Operativo 2.1 ha approvato il contratto
sopra citato per I'importo complessivo di € 186.200.18. adeguando nel contempo aliguota dell'TVA al
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- indata 22/01/2014 si ¢ proceduto alla consegna dei lavori. come risulta dal relativo verbale:
- con determinazione dirigenziale n. 219 del 19/05/2014 & siata approvata la perizia di assestamento nei
limiti dell"importo contrattuale nelle risultanze di seguito clencate:

SOMMANO | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 29.9099% - € 146.173.09)]
|Oneri sicurezza gid inclusi nei lavori € 6.450.01
Importo dei lavori a base d'asta sogectti a ribasso € 152,623.10)

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Progettazione e sic. in fase progettazione 19.436.25

Dir. laveri. mis. e cont., sic. in fase esccuzione 20071375

IVA al 22% su competenze tecniche e oneri accessor 10.792,32

IVA al 22% sui lavori 33,577.08

Arredi ed attrezzature, iva compresa 24.066.90

Evento promozionale, iva compresa 3.630.00

Economie attivitd 1 e 2 85.160.60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 197.376.90  197.376.00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 350.000.00

- in data 19/05/2014 & stato sottoscritto un verbale di concordamento nuovi prezzi. registrato all’Agenzia
delle Entrate di Catania. Sportello di Adrano. in data 20/05/2014 al n. 4863/3:

- 0 lavori sono stati ultimati in data 21/05/2014. come risulta dal verbale di ultimazione lavori del
04/06/2014:

Preso atto che la DD.LL. con foglio del 09/06/2014, prot. n. 2922, ha fatto pervenire la documentazione
relativa alla Contabilita Finale dell’appalto in parola;

Preso atto, altresi, che la DD.LL. con foglio del 17/06/2014. prot. n, 3005, ha depositato il Certificato di
Regolare Esecuzione, sottoscritto dall'impresa esecutrice senza riserve:

Visto che dai predetti atti di contabilita finale e CRE risulia che:

— Timporto contrattuale complessivo dei lavori da progetto principale & di € 152.623.10;

— I'importo finale dei lavori. al netto del ribasso d"asta del 29.9099%, ammonta a € 152.623.10. da cui a
dedurre i pagamenti in acconto effettuati ammontanti a € 121.800.00. resta il residuo credito
dell"impresa paria € 30.823.11 oltre all’'LLV.A.:

— I lavori sono stati ultimati in tempo utile ¢ corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili:

— i lavori sono stati eseguiti a regola d arte;

— i lavori sono stali eseguiti in base ai termini contrattuali:

— I"impresa ha firmato la contabilita finale SENZA RISERVE:

— il DURC acquisito d’ufficio per la liquidazione della rata di saldo & stato emesso regolare in data
16/07/2014:

Afteso che. per quanto sopra espresso. il credito esigibile della ditta appaltatrice per I'esecuzione dei
lavort in argomento ammonta a € 30.823.11 cosi determinali:

A) importo netto dello Stato Finale € 152.623.10
B) importo acconti corrisposti € 121.800.00
C) resta a credito liquido dell” impresa € 30.825.11

Ritenuto di dover provvedere in merito:

Visto I"art. 51 della Legge 08/06/1990. n. 142, recepita con la Legge Regionale 11/12/1991. 1. 48:



Vista la Legge 15/05/1997. n. 127. nonché la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23. € la Legge Regionale
23/12/2000. n. 30:

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 ¢ successive modifiche ed integrazioni:

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 04/06/2012 e successive proroghe con la quale sono state
altribuite al sottoscritto le funzioni di responsabilita e di posizione organizzativa e rayvisata. quindi. la
propria competenza in merito;

Vista la determina dirigenziale n. 346 del (02/07/2012 con la quale il sottoseritto & stato nominato RUP e
Responsabile di Progetto dei lavori di che trattasi:

DETERMINA

Approvare gli atti di Contabilitd Finale redatti dalla DD.LL, relativi all'opera pubblica in oggeito
indicata i cui lavori sono stati eseguiti dall’ impresa Coco siril. con sede in Paterno (CT). Via G.
Boccaccion. 106/a;

Prendere atto dell’avvenuto deposito in data 17/06/2014 del Certificato di Regolare Esecuzione
provvisorio dei lavori in parola, dando atto che lo stesso diverra definitivo trascorsi due anni dalla sua
emissione, ai sensi dell’art. 141, comma 3. del Codice dei Contratti:

Dare atto che il residuo credito liquidabile all’impresa appaltatrice, rilevabile dalla documentazione agli
atti. al nefto del ribasso d asta del 29.9099 %. ammonta a € 30.823.11, oltre IVA:

Liquidare. per i motivi sopra citati. la fattura n. 052014 del 17/06/2014 dellimpresa Coco sr.l. di
€ 30.823.11. oltre IVA. per un totale complessivo di € 37.604.19:

Dare atto che la predetta somma residua a credito dell"impresa. come sopra delerminata. risulla
disponibile con le somme del finanziamento concesso:

Provvedere. successivamente. allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia
del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratio.

Disporre la trasmissione dei relativi atti di liquidazione al Responsabile di Obiettivo Operativo 2.1
presso il Ministero dell’Interno per gli adempimenti di competenza relativamente al pagamento delle
summe sopra citate,

I Responsabile del
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[l sottoseritio Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la

presente determina ¢ stata affissa all”Albo informatico per 15 giorni consecutivi,
dal Lal . Senza’‘con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale. li
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Miano Sebastiano

Per copia conforme ad uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE
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